

Prioritet	Projekt	Typ	Verksamhets- ansvarig nämnd	Behovsspecifikation	Kommundel	Planerat tillträde	Risk försening antal år
0	Tegelhagens skola och förskola	INV	UN	Tvåparallellig F-9 skola för 600 elever + integrerad förskola för ca 120 barn.	Helenehund	2020	0,5
0	Gårdesskolan med förskola	INV	UN	Tvåparallellig F-9 skola för 600 elever + integrerad förskola för ca 100 barn.	Edsberg	2020	1,0
0	Töjnaskolan	INV	UN	Treparallellig F-9 skola för 900 elever	Tureberg	2020	1,0
0	Ny förskola på Eliten 4	INV	UN	Långsiktigt behov kvarstår så att permanent nybyggnation behövs för att ersätta befintlig lösning på tillfälligt bygglov (Klax)	Edsberg	2019	0,5
1	Södersåtra förskola	INV	UN	En förskola för 140 barn i Södersåtra	Edsberg	2020	2,0
1	Ny förskola i Tureberg	INV	UN	En förskola för ca 100-140 barn i västra Tureberg	Tureberg	2022	2,0
1	Ombyggnad kök och matsal Gillboskolan	INV	UN	Anpassning av kök och matsal för eventuell kapacitetsökning.	Rotebro	2020	1,0
1	Silverdalsskolan inomhusklimat	REINV	UN	Lokalerna har brister avseende inomhusklimat. Åtgärder behövs för att förbättra ventilation, värme m.m.	Helenehund	2020	-
1	Häggviksskolan modernisering och verksamhetsanpassningar	REINV	UN	Eventuella verksamhetsanpassningar i samband med omfattande underhållsåtgärder	Häggvik	2020-2022	-
1	Ombyggnation S1-S4 på Rudbeck	INV	UN	Lokaler för teknik- och elprogrammen är ej ändamålsenliga och utgör ett arbetsmiljöproblem. Modernisering nödvändig för framtida utbildning	Edsberg	2020	1,0
1	Utbyggnad matsal och ombyggnation kök på Rudbeck	INV	UN	Avser ett tidigare genomförande av kök, matsal och wc. Projektet utbrutet ur "modernisering och utbyggnad Rudbeck"	Edsberg	2020	-
1	Anpassning lärosalar	INV	UN	Ändamålsenliga lärosalar när Gårdesskolan flyttar ut. Innebär att kapaciteten ökas	Edsberg	2020	0,5
2	Väsjöskolan etapp 1	INV	UN	Etapp 1 avser en flexibel treparallellig F-3 skola för 360 elever. Kan i ett första skede även användas för årskurs 4-6 och som tillfällig förskola	Edsberg	2022-2025	-
2	Väsjöskolan etapp 2	INV	UN	Etapp 2 avser utbyggnad till en treparallellig F-9 skola för 900 elever.	Edsberg	2023+	-
2	Ny förskola i Södra Häggvik	SKAB	UN	En förskola för ca 100 barn i Södra Häggvik. I extern fastighetsägare	Häggvik	2023+	-
2	Ny förskola i Väsjöborg	INV	UN	En ny förskola vid Väsjöborg på ca 100-140 platser för att möta det framtida behovet kopplat till stadsutvecklingen i Väsjön	Edsberg	2023+	-
2	Ny förskola i mässområdet	INV	UN	En kapacitetsökning i Tureberg på ca 100-140 platser för att möta framtida behov	Tureberg	2023+	-
2	Ny förskola i Södra Väsjön (vid Edsbergs allé)	INV	UN	En ny förskola vid Edsbergs allé på ca 140 platser för att möta det framtida behovet kopplat till stadsutvecklingen i Väsjön	Edsberg	2023+	-
2	Ny förskola i Rotebro	INV	UN	En kapacitetsökning i Rotebro på ca 100-140 platser för att möta framtida behov	Rotebro	2023+	-
2	Modernisering och utbyggnad på Rudbeck	INV	UN	Avser nytt bibliotek, utbyggnad/ombyggnad av aula, café, lärosalar och personalrum. Innebär att kapaciteten ökas	Edsberg	2023+	-
3	Eriksbergsskolan	INV	UN	Utredning pågår avseende lämplig kapacitet och verksamhet för den nya Eriksbergsskolan.	Helenehund	2023+	-
3	Kapacitetsökning grundskola i Rotebro	INV	UN	Den kommunala kapaciteten är begränsad i Rotebro och norra Sollentuna. Behov av utökad kapacitet utreds.	Rotebro	-	-

Prioritet	Projekt	Typ	Verksamhets- ansvarig nämnd	Behovsspecifikation	Kommundel	Planerat tillträde	Risk försening antal år
0	Sporthall Tegelhagens skola	INV	KFN	Ej fullstor idrottshall, ca 28*16 m. Samplaneras med nybyggnation av Tegelhagens skola	Helenehund	2020	0,5
0	Sporthall Töjnaskolan	INV	KFN	Fullstor idrottshall. Samplaneras med nybyggnation av Töjnaskolan	Tureberg	2020	1,0
1	Sporthall Viby/Norrviken	INV	KFN	Fullstor idrottshall	Viby	2022	1,0
1	Sjösportcenter Norrviken	INV	KFN	Planeras för ny anläggning vid Norrvikens sjösportsområde	Häggvik	2020	1,0
1	Tennishall Edsbergs sportfält	INV	KFN	För att möjliggöra framdragandet av Edsbergs allé, kommer tennishallen med 4 banor att behöva rivas och ersättas på annan plats	Edsberg	2020	2,0
1	Omläggning av pist i ishall A vid Sollentunavallen	REINV	KFN	Pisten i hall A bör läggas om efter hall B och bör om möjligt genomföras parallellt med bandyplan	Tureberg	2019	1,0
1	Omläggning av pist på bandyplan vid Sollentunavallen	REINV	KFN	Pisten på bandyplan bör läggas om efter hall B och bör om möjligt genomföras parallellt med hall A	Tureberg	2019	1,0
1	Utveckling av Väsjöområdet - ersättningsytor	INV	KFN	Ersättningsytor vid exploatering av väsjön, avser fotbollsplaner, kraftsportlokal, kastbana m.m.	Edsberg	2019-2023+	-
2	Sporthall Väsjön	INV	KFN	Fullstor idrottshall. Samplaneras med nybyggnation av Väsjöskolan. Ej beslut om genomförande vid etapp 1 eller 2	Edsberg	2022+	3,0
2	Konstgräsplan södra Sollentuna	INV	KFN	11-spelsplan med konstgräs	Helenehund	2021	2,0
3	Backhoppningsbacke K60 i Väsjön	INV	KFN	60 meters hoppbacke vid Väsjön.	Edsberg		1,0
3	Sporthall Eriksbergsskolan	INV	KFN	Fullstor idrottshall. Samplaneras med nybyggnation av Eriksbergsskolan	Helenehund	2023+	-
3	Kapacitetsökning simhall	INV	KFN	Befintlig simhall utvecklas om möjligt efterhand till en kombination av ytterligare bassängyta inomhus med ev möjlighet att vistas utomhus	Edsberg	2023+	-
3	Temalekpark Edsvik	INV	KFN	Ingår i framtagandet av långsiktig plan för Edsviks utveckling och drift. Bör flyttas till annan budget för lekpark	Edsberg	2023+	-
1	Boende för personer med missbruks- och beroendeproblematik (Vipan 2)	SKAB	SN	10 lägenheter samt gemensamhetslokal till personer med missbruksproblematik och som har behov av samhörighet med andra	Viby	2020	0,5
1	Sociala bostäder (avtal SH)	INHYR	SN	Sociala lägenheter som behövs: Tränings- och försöks lägenheter, Våld i nära relation och Tillfälliga boenden för bland annat barnfamiljer, mm.		-	-
1	Bostäder till personer med psykisk funktionsnedsättning	INV	SN	Flera lägenheter behövs. Kommunen har för få lägenheter vilket föranleder att platser köps i andra kommuner. Omhändertaras delvis i Vipan 2.		2023+	-
1	LSS gruppboende	-	VON	Årligt behov av platser.		-	-
1	LSS servicebostäder	-	VON	Årligt behov av platser. Pågående detaljplanearbete kv Snickaren		-	-
1	Trygghetsboenden	-	VON	Som komplement till särskilda boenden för äldre		-	-
1	LSS gruppboende Nocken 7	-	VON	6 platser på gruppboende.	Norrviken	2021	1,0
1	LSS gruppboende Tureberg 26:80	-	VON	6 platser på gruppboende	Tureberg	2021	1,0

Prioritet	Projekt	Typ	Verksamhets- ansvarig nämnd	Behovsspecifikation	Kommundel	Planerat tillträde	Risk försening antal år
2	Äldreboende Väsjön	-	VON	Äldreboende om min 54 platser enligt funktionsprogram. Kan vara ett kombinerat äldreboende och förskola i delområdena Norrsåtra eller Västra Norrsåtra	Edsberg	2023+	-
1	Långsiktigt behov av skola och sporthall i Södra Häggvik	EXP	KS	Säkerställa tillgång till mark för en skola med integrerad förskola för ca 1000 elever/barn och fullstor idrottshall för att möta framtida behov i området	Häggvik	2023+	-
1	Turebergshuset	SKAB	KS	Administrativa lokaler för verksamheten i kommunhuset. Avser ombyggnation och renovering.	Tureberg	2022	-